

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 8»
г. Ярославль, проезд Шавырина, д.3а, д.3б, д.23

ПРИКАЗ

« 13 » 02 2023 г.

№ 01-11/17-02


О формировании инфраструктуры МДОУ «Детский сад № 8»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» с учетом письма Минпросвещения от 13.02.2023 № ТВ-413/03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график формирования инфраструктуры МДОУ «Детский сад № 8» и ее комплектации согласно приложению.
2. Старшему воспитателю Гундоровой И.В. проконтролировать исполнение мероприятий плана-графика, указанного в пункте 1 настоящего Приказа.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 8»



Л.Н. Нагибина

С приказом ознакомлена:



И.В. Гундорова

**План-график формирования инфраструктуры МДОУ «Детский сад № 8»
и ее комплектации**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Оценка и анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов, определение наиболее проблемных зон	Заместитель заведующего по АХР	Февраль
2	Изучение запросов родителей и особенностей реализации ОП ДО	Старший воспитатель	Февраль
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Старший воспитатель, воспитатели группы	Февраль
4	Составление перечня необходимых материалов и оборудования	Заместитель заведующего по АХР	Март
5	Доработка перечня необходимых материалов и оборудования	Заместитель заведующего по АХР, воспитатели группы	Март
6	Закупка материалов и оборудования по утвержденному перечню	Контрактный управляющий	Апрель
7	Составление плана-схемы пространственного размещения оборудования в группах по принципу нежесткого зонирования	Заместитель заведующего по АХР, воспитатели группы	Апрель
8	Размещение мебели крупного оборудования согласно плану-схеме, наполнение игровым материалом	Заместитель заведующего по АХР, воспитатели группы	Апрель - май
9	Мониторинг популярности и дефицита применения оборудования у детей и педагогов, запросов от участников образовательного процесса	Старший воспитатель, воспитатели группы	Май - июль
10	Составление плана-схемы изменений в РППС и комплектация учебно-методических материалов в течение года с учетом ОП ДО, положительной динамики развития детей, приобретения новых средств	Старший воспитатель, воспитатели группы	Июль – август