

**Промежуточный отчет по реализации проекта  
Цифровая образовательная среда ДОО  
как средство реализации национального проекта «Образование»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад №8» г. Ярославля

Руководитель проекта Л.Н. Нагибина, заведующий МДОУ «Детский сад №8» г. Ярославля

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта   | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)   | Ожидаемые результаты   | Достиженные результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
|-------|---|--|--|------------------------|--|
| 1     | <p><b>Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда ДОО как средство реализации национального проекта «Образование»»</b></p> | <p>1. Подготовка, утверждение локальных актов, назначение ответственных за сопровождение инновационного проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению модели цифровой образовательной среды;</li> <li>- об утверждении дорожной карты;</li> <li>- об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды;</li> <li>- об утверждении номенклатуры о развитии программной и телекоммуникационной инфраструктуры (интернет ресурсы, видео-конференции, скайп и др.);</li> <li>- об изменении ООП ДОО (рабочих программ) в условиях реализации модели цифровой образовательной среды;</li> <li>- об организации научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе;</li> </ul> | <p>Запущены организационные механизмы, способствующие созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда ДОО как средство реализации национального проекта «Образование»»</p> <p>Разработаны Программы, критерии оценки результатов проекта.</p> <p>Разработано положение о функционировании цифровой образовательной среды.</p> <p>Разработан, утвержден план «ИКТ – компетентности педагогов ДОО».</p> <p>Доработаны, утверждены должностные инструкции педагогических работников.</p> | <p>Выполнено</p>       |  |

|   |   |  |   |           |  |
|---|---|--|---|-----------|--|
|   |   | <p>- о назначении ответственного за сопровождение и администратора официального сайта;</p> <p>- о назначении в ДОО ответственных за организацию обработки и защите персональных данных.</p> <p>2. Разработка, утверждение плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности.</p> <p>3. Размещение материалов МИП на сайте ДОО (приказ о присвоении статуса МИП, заявка, перспективный план работы)</p>  |   |           |  |
| 2 | <p><b>Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем</b></p> | <p>1. Мониторинг ЦОС детского сада, выявление ресурсов, обеспечение, создание условий для развития проекта, цифровой образовательной среды, локальной сети.</p> <p>2. Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОС. Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов, технологий.</p> <p>3. Разработка Плана внедрения ЦОС в рамках инновационного проекта. Разработка критериев оценки результатов проекта.</p> <p>4. Разработка опросников, проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих цифровые образовательные ресурсы, технологии для организации образовательной деятельности с детьми, информационного и научно-методического сопровождения, повышения профкомпетентности» и «доля родителей (законных представителей) воспитанников, использующих цифровые</p> | <p>Обеспечено функционирование и развитие аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем</p> | Выполнено |  |



|   |   |  |  |           |  |
|---|---|--|--|-----------|--|
|   |   | <p>образовательные ресурсы как условие для организации образовательной деятельности с детьми».</p> <p>5. Семинар-практикум «Создание опросов в онлайн-сервисе Google Forms», Анкетирование педагогов (с использованием разработок Кочегаровой Л.В., Шаровым А.С. на выявление представлений о ПК и возможностях ИКТ), обработка результатов, составление списков педагогов на обучение, МДОУ «Детский сад №211», 06.10.2021 г., форма – очная встреча.</p> <p>6. Создание и ведение вкладки «Модель цифровой образовательной среды на сайте ДОО (наполнение, актуализация данных)</p>  | <p>Проведено анкетирование педагогов 6 детских садов (№№ 2,8,18,55,106,130,211), результаты обработаны.</p> <p>Создана вкладка на сайте.</p>   |           |  |
| 3 | <p><b>Выявление ресурсов, создание цифровой образовательной среды</b></p> | <p>1. Формирование необходимых условий для реализации ОПП ДОО в интерактивной, демонстрационной программе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение интерактивными панелями, столами, тач-панелями, проекторами и т.д.</li> <li>- подключение, использование обучающих платформ, приобретение Цифровой лаборатории Наураша и др.</li> <li>- оснащение WEB-камерами для ведения дистанционных консультаций узкими специалистами ДОО</li> </ul> <p>2. Организация повышения квалификации работников ДОО по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию.</p> <p>3. Ознакомительные вебинары, обучение педагогов использованию АСИОУ, локальной сетью ДОО.</p> | <p>Выявлены ресурсы, начато создание цифровой образовательной среды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Приобретена Цифровая лаборатория Наураша;</li> <li>- приобретена игра РОБОТ-УЛИТКА QOVO "РАСШИРЕННЫЙ" на 69 УРОКОВ</li> </ul> <p>Разработан календарный план «Информационная безопасность»</p> | Выполнено |  |

|   |   |   |   |           |
|---|---|---|---|-----------|
| 4 | <p>Организация методического, научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательной деятельности</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Семинар «Основы работы на профессиональном компьютере», МДОУ «Детский сад №8», 29.10.2021 г., очная встреча.</li> <li>2. Практическое занятие «Работа в текстовом редакторе Microsoft Word», МДОУ «Детский сад №8», 09.11.2021 г., очная встреча.</li> <li>3. Практическое занятие «работа в электронной таблице», МДОУ «Детский сад №8», 23.11.2021 г., очная встреча.</li> <li>4. Семинар-практикум «Мультимедийные презентации в образовательном процессе», (1 занятие – теоретическое занятие), МДОУ «Детский сад №55», 16.11.2021 г., форма – удаленная видеоконференция.</li> <li>5. Семинар-практикум «Мультимедийные презентации в образовательном процессе», (2 занятие – практическая часть), МДОУ «Детский сад №55», 30.11.2021 г., форма – очная встреча.</li> <li>6. Семинар-практикум «Сайт как ресурс развития педагога» (1 занятие – теоретическое занятие), МДОУ «Детский сад №211», 07.12.2021 г., форма – удаленная видеоконференция.</li> <li>7. Семинар-практикум «Сайт как ресурс развития педагога» (1 занятие – теоретическое занятие), МДОУ «Детский сад №211», 21.12.2021 г., форма – очная встреча.</li> </ol> | <p>Организовано методическое, научно-методическое сопровождения профессионального развития педагогических кадров, реализуется потенциал цифровой образовательной среды в образовательной деятельности</p> | Выполнено |
| 5 | <p>Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями воспитанников в условиях</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Информирование родителей о реализации проекта.</li> <li>2. Составление и принятие плана работы Управляющего совета по содействию в реализации проекта.</li> </ol>   | <p>Разработана концепция взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями воспитанников в</p>   | Выполнено |

|  |                                 |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|
|  | цифровой образовательной среды. | 3. Проведение родительских собраний, брифингов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды | условиях цифровой образовательной среды. Утвержден план работы УС. |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|

Изменения не вносились.

Заведующий МДОУ «Детский сад №8»



/Л.Н. Нагибина/



Отчет составил(а): Ильичева Н.В., ст. воспитатель, тел. 8-905-137-89-92